




“Actualización de los diseños de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas de la ciudad de Riobamba”

NOMBRE DEL PROYECTO	Contrato Mediante Lista Corta para la Consultoría de Actualización de los diseños de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas de la ciudad de Riobamba
PROCESO N°	LCC-EP-EMAPAR-002-18.
OBJETO	Consultoría de Actualización de los diseños de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas de la ciudad de Riobamba
UBICACIÓN	Riobamba
CONTRATISTA	Ing. Franklin Miguel Ordóñez Molina
ADMINISTRADOR	Ing. Vladimir Velasteguí
FISCALIZADOR	Ing. Marlon Salazar
PLAZO	120 días
FECHA OFERTA	25 de septiembre del 2018
FECHA DE CONTRATO	09 de noviembre del 2018
FECHA ENTREGA ANTICIPO	27 de diciembre del 2018
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	27 de diciembre del 2018
FECHA DE CULMINACIÓN	25 de abril del 2019
MONTO CONTRATADO	USD \$ 90 950,00 más IVA
PORCENTAJE MONTO ANTICIPO	60%
MONTO ANTICIPO	USD \$ 54 570,00

  
Ing. Marlon Salazar  
FISCALIZADOR