

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversiones (PAI)				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
ALCANTARILLADO	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION E INSTALACION DE 3000 REJILLAS	REPONER LAS REJILLAS DE SUMIDERO QUE HAN SIDO ROBADAS Y LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, EVITAR QUE INGRESE BASURA AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD	CUBRIR EN UN 80 % LA FALTA DE REJILLAS DE SUMIDEROS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA	\$ 187.050,00	23/11/2015	20/05/2016	OBRA CONCLUIDA AVANCE DE LA OBRA - 106.22 CON RECEPCION PROVISIONAL
ALCANTARILLADO	ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE 500 TAPAS DE HD (HIERRO DUCTIL)	REPONER LAS LAS TAPAS DE LOS POZOS DE ALCANTARILLADO QUE HAN SIDO ROBADAS Y LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, EVITAR ACCIDENTES TANTO DE PERSONAS COMO DE VEHICULOS	CUBRIR EN UN 80 % LA FALTA DE TAPAS DE POZOS DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA	\$ 74.890,00	15/12/2015	13/01/2016	CONCLUIDA CON ACTA DE RECEPCION UNICA
AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	AISLAMIENTO DE REDES ANTIGUAS	INCREMENTAR EL CAUDAL DE AGUA POTABLE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA,	RECUPERAR EL CAUDAL DE AGUA QUE SE PIERDE POR MOTIVOS DE INTERCONEXION DE LAS REDES NUEVAS CON LAS REDES VIEJAS EN UN LAPSO DE 180 DÍAS.	\$ 677.904,71	17/12/2015	13/06/2016	AVANCE DE LA OBRA FINAL 74.86 % CON RECEPCION PROVISIONAL
AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO DE SIETE POZOS DE PROPIEDAD DE LA EP-EMAPAR	INCREMENTAR EL CAUDAL DE AGUA POTABLE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA,	RECUPERAR EL CAUDAL DE AGUA QUE SE PIERDE EN LOS POZOS POR MOTIVOS DE DESGASTE POR FUNCIONAMIENTO EN EL PLAZO DE 120 DÍAS.	\$ 133.838,09	01/07/2016	29/10/2016	AVANCE DE LA OBRA 100 % CON RECEPCION PROVISIONAL
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				1.073.682,80				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/10/2016				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE INGENIERIA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. PATRICIO GARCIA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:								
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(03) 3730-800				