



EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA

PROGRAMA:	Agua Potable, Alcantarillado, Administrativo									
PROYECTO:	Planificar, organizar, dirigir y control actividades de tipo comercial, administrativa, tecnica y legal de la EPEMAPAR, através de la implementacion y cumplimiento de indicadores de gestión.									
OBJETIVO GENERAL:	01 de mayo al 31 de agosto del 2016									
PERIODO:	INGRESOS PROPIOS									
PRESUPUESTO	INGRESOS PROPIOS									
COMPONENTES	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS/ RESULTADOS ALCANZADOS INDICADOR DE EFICACIA			EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA					ACTIVIDADES RELEVANTES DEL COMPONENTE
		Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas II Cuatrimestre	CUMPLIMIENTO (%)	INDICADOR DE EFICIENCIA					
					PRESUPUESTADO	EJECUTADO Y PAGADO I CUATRIMESTRE	EJECUTADO Y PAGADO II CUATRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
COMPONENTE 1 Disponer de Recurso Humano calificado y comprometido	Cumplir con el pago de sueldos y salarios y los empleados y trabajadores de la empresa de manera oportuna	4	4	100	\$ 3.828.829,17	\$ 912.599,50	\$ 1.906.209,48	\$ 2.818.808,98	74	En el mes de agosto, se cancela el décimo cuarto sueldo a todos los servidores y trabajadores de la Empresa.
	Elaborar un Plan Anual de Capacitación	1	1	100	\$ 8.000,00	\$ 1.697,36	\$ 3.234,36	\$ 4.931,72	62	El Plan de Capacitación hasta el II cuatrimestre de 2016, se ha ejecutado acorde lo planificado.
	Adquisición de vestuario y prendas de Seguridad Industrial	2	2	100	\$ 100.000,00	\$ 405,44	\$ 89.902,32	\$ 90.307,76	90	En el mes de agosto, se adjudicó el proceso de adquisición de ropa de trabajo, prendas de seguridad y calzado para todo el personal operativo de la Empresa.
	Adquisición de medicamentos, insumos, biomateriales para la unidad médica y odontológica. Reactivos para el laboratorio de la EP-EMAPAR	2	2	100	\$ 60.000,00	\$ 10.645,60	\$ 49.000,00	\$ 59.645,60	99	En el mes de mayo de 2016 se realizó la adquisición de insumos y reactivos para el laboratorio, así como también los insumos y materiales para odontología y medicamentos para la Unidad Médica de la Empresa.
	Pago de los servicios básicos, arrendamiento de caseta, hospedaje web y matriculación vehicular	4	4	100	\$ 399.868,00	\$ 146.175,77	\$ 146.580,00	\$ 292.755,77	73	El pago de energía eléctrica y teléfono, se ha cumplido a tiempo con el pedido de cancelación mensual de este servicio, entregando los días 10 de cada mes junto con el memorando la planilla con los rubros a pagar emitida por la EERSA y CNT.
	Contratación del Servicio de Vigilancia	4	4	100	\$ 120.000,00	\$ 20.000,11	\$ 55.224,96	\$ 75.225,07	63	Servicio mantenido con la empresa "L&M Seguridad" hasta el mes de febrero de 2017.

	Adquisición, mantenimiento y reparación de vehículos de la Empresa	3	3	100	\$ 160.000,00	\$ 18.893,73	\$ 82.626,83	\$ 101.520,56	63	En el segundo cuatrimestre del año 2016, se han realizado oportunamente 68 mantenimientos preventivos y 41 mantenimientos correctivos En el mes de mayo, se realizó la adquisición de neumáticos para todo el parque automotor de la Empresa.
	Adquisición de combustibles	2	2	100	\$ 51.460,00	\$ 5.850,66	\$ 25.000,00	\$ 30.850,66	60	Se cubrió con la demanda de lubricantes y combustibles de los vehículos pesados, livianos y motocicletas que posee la EP-EMAPAR, los informes y pagos se realizan bimensualmente, en el que se detalla el consumo por cada vehículo.
	Adquisición, reparación y mantenimiento de maquinarias y equipos	1	1	100	\$ 87.000,00	\$ 3.597,44	\$ 20.391,24	\$ 23.988,68	28	En el mes de mayo de 2016 se adquirió el sistema de rastreo satelital que se instaló en todos los vehículos pesados y livianos de la Empresa. En el mes de julio de 2016 se realizó el mantenimiento a la bomba de agua del Pozo Yaruquies.
	Adquisición, mantenimiento y reparación de mobiliario	1	1	100	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 14.498,94	\$ 14.498,94	63	En el mes de julio de 2016, se adquirió mobiliario en base a las necesidades presentadas por las unidades de la Empresa.
COMPONENTE 2 Garantizar la Eficiencia y Sustentabilidad	Adquisición de Seguros	1	1	100	\$ 48.000,00	\$ 0,00	\$ 4.107,07	\$ 4.107,07	9	En el mes de julio, se procede a la contratación de la póliza de seguro de fidelidad de tipo BLANKET, que cubre a todo el personal de la EP-EMAPAR. Los seguros de vehículos, maquinaria y motocicletas se ejecutará en el tercer cuatrimestre de 2016.
	Alquiler de vehículos y maquinarias	2	2	100	\$ 8.596,00	\$ 0,00	\$ 5.184,00	\$ 5.184,00	60	En el mes de mayo se alquiló una mini cargadora por un lapso de 60 horas, por daño del equipo de propiedad de la Empresa. En el mes de julio se alquiló una grúa especial para el traslado de un compresor para realizar la limpieza del Pozo Yaruquies, que entró en mantenimiento.
	Adquisición, arrendamiento, mantenimiento y reparación de equipos informáticos, software y hardware para la EP-EMAPAR	1	1	100	\$ 63.705,00	\$ 3.136,00	\$ 15.623,12	\$ 18.759,12	29	En el mes de agosto se renovó la licencia del programa financiero SYSPLAF versión 2016, para los módulos contable, bodega y roles de pagos. Para el tercer cuatrimestre de 2016 se prevé la compra de equipos informáticos.
	Contratación de publicidad radial y prensa	1	0	0	\$ 157.720,00	\$ 0,00	\$ 12.121,99	\$ 12.121,99	0	Proceso pendiente a ejecutarse en el tercer cuatrimestre del año 2016 *
COMPONENTE 3 Fortalecer una familia empresarial comprometida con los objetivos y direccionamiento estratégico	Adquirir suministros, útiles y materiales de oficina y limpieza	2	2	100	\$ 60.000,00	\$ 1.260,96	\$ 28.918,40	\$ 30.179,36	50	En torno a las necesidades institucionales y en base al stock de bodega, se realizó la compra de materiales de impresión y útiles de oficina.

COMPONENTE 4 Mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, con los correspondientes estudios tomando en cuenta el impacto social y ambiental de los mismos	Mantenimiento y reparación de la estructura física de la empresa	2	2	100	\$ 89.880,00	\$ 2.249,41	\$ 45.541,83	\$ 47.791,24	53	Se continúa con la readecuación de las instalaciones de la Tarazana, lugar que está destinado para el laboratorio de la empresa. En el mes de mayo se instaló el sistema de seguridad en el Pozo Yaruquíes.
COMPONENTE 5 Crear una cultura institucional e implementar estrategias que permitan el mejoramiento continuo, desarrollo y la correcta asignación de recursos a la empresa, para la consecución y cumplimiento de sus metas operacionales y objetivos estratégicos	Pago del préstamo N° 11268 al Banco del Estado. Pago del préstamo N° 11267 al GADRM, 5 x mil CGE, trasvase y deuda financiera 65081	6	6	100	\$ 3.180.121,65	\$ 782.524,86	\$ 1.809.890,56	\$ 2.592.415,42	82	En el segundo cuatrimestre del año 2016, se han pagado normalmente los créditos al Banco del Estado, sin ningún retraso.
	Realizar convenios con instituciones financieras y recaudación con tarjeta de crédito	1	1	100	\$ 6.845,00	\$ 4.916,20	\$ 1.550,17	\$ 6.466,37	94	En el segundo cuatrimestre del año 2016 se pagó por la licencia del programa SIIM que está integrado entre el GADMR y la EP-EMAPAR.
	Adquisición de terrenos, trámites judiciales y legalizaciones de documentos	1	0	0	\$ 44.000,00	\$ 0,00	\$ 13,44	\$ 13,44	0	Fondo destinado para emergencias de tipo judicial*
	Contratación de consultoría y asesoría especializada para la empresa	1	0	0	\$ 83.570,00	\$ 29.422,60	\$ 0,00	\$ 29.422,60	35	Proceso pendiente a ejecutarse en el tercer cuatrimestre del año 2016.
COMPONENTE 6 Mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, con los correspondientes estudios tomando en cuenta el impacto social y ambiental de los mismos	Adquisición de materiales y herramientas para el sistema de Agua Potable y Alcantarillado	1	1	100	\$ 177.537,00	\$ 0,00	\$ 114.767,00	\$ 114.767,00	65	En el mes de agosto se realizó la adquisición de materiales y herramientas de agua potable y alcantarillado para solventar las necesidades de los usuarios.
	Mantenimiento y reparación del sistema de Agua Potable, Pozos y Alcantarillado	2	2	100	\$ 233.080,00	\$ 70.202,27	\$ 28.438,00	\$ 98.640,27	42	En el mes de julio se ejecuta pago de la planilla N. 1 del contrato para el mantenimiento de los 7 pozos que posee la Empresa. Se adquirió el CLORO GAS para el tratamiento del agua por medio del proceso de contratación directa.
	Mantener un adecuado control y funcionamiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado	1	0	0	\$ 924.771,17	\$ 0,00	\$ 13.737,72	\$ 13.737,72	1	Como contraparte del Proyecto Trasvase de Agua Superficial Maguazo - Alao, se planteó el proyecto de Control y Reducción de Pérdidas para ser ejecutado en un lapso de 2 años (Monto a ser invertido sobre los 2 millones de dólares).
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO				83	\$ 9.915.982,99	\$ 2.013.577,91	\$ 4.472.561,43	\$ 6.486.139,34	65	
INFORME DE GESTIÓN										

Esta matriz refleja la ejecución del POA CON FINANCIAMIENTO 2016
A medida que ingrese la información las celdas de fórmulas automáticamente cambiarán de color

CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD
A MEDIO CUMPLIR
NO CUMPLE

SIMBOLOGÍA



SATISFACTORIA
PONER ATENCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO
ATENCIÓN URGENTE



EMPRESA PÚBLICA-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA
PROGRAMA: POA DIRECCION COMERCIAL 2016

OBJETIVO GENERAL:	Planificar, organizar, dirigir y controlar actividades de tipo comercial , a través de la implementación y cumplimiento de indicadores de gestión.				
PERIODO:	SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016				
PRESUPUESTO	LEY COOTAD 2016				
COMPONENTES	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS/ RESULTADOS			ACTIVIDADES RELEVANTES DEL COMPONENTE
		Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	CUMPLIMIENTO (%)	
COMPONENTE 1: Obtener los ingresos proyectados conforme montos establecidos:	* El monto de ingreso por recaudación proyectado anual para el año 2016 es de 8'208.000 * El ingreso cuatrimestral debe ser de 2 736.000 * El ingreso cuatrimestral es de \$3411074,74	100%	100%	100	*La implementación del nuevo Plan Tarifario conlleva ajustes del mismo, estamos seguros que conforme se afiance el mismo se regularizarán los ingresos. * El incremento de ingresos se debe al cobro de la deuda historica del GAD DE RIOBAMBA a EP-EMAPAR.
COMPONENTE 2: * La atención efectiva de requerimientos diarios debe consolidarse en gran medida por la inspección al predio, este índice de cumplimiento diario es vital en la calidad de atención al cliente.	El número de inspecciones cuatrimestrales de de 1851, y se ha realizado la visita efectiva de 1763.	100%	95%	95	* El índice de fiel cumplimiento diario en inspecciones es vital en la efectividad del servicio.
COMPONENTE 3: Obtener lecturas del medidor efectivas del total de rutas establecidas.	Registro diario de lecturas en rutas pre-establecidas.	100%	96%	96	* La eficiencia de ésta gestión determina la satisfacción del usuario en el pago mensual de planilla.
COMPONENTE 4: Potenciar conocimientos y experiencias .	Conocer experiencias de directores comerciales de empresas filiales en otras ciudades para aplicar las más idóneas en el departamento.	100%	100%	100	* Visita a Quito a Laboratorio de EMAPQ, para conocer la infraestructura y equipamiento. *Visita a Quito-EMAPQ Tematica: CONSUMOS ELEVADOS
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO				98	

INFORME DE GESTIÓN

Esta matriz refleja la ejecución del POA SIN FINANCIAMIENTO 2016A. A medida que ingrese la información las celdas de fórmulas automáticamente cambiarán de color

CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD		SATISFACTORIA
A MEDIO CUMPLIR		PONER ATENCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO
NO CUMPLE		ATENCIÓN URGENTE

PROGRAMA:	DIRECCION INGENIERIA				
PROYECTO					
OBJETIVO GENERAL:					
PERIODO:	SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016				
PRESUPUESTO	LEY COOTAD 2016				
COMPONENTES	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR DE EFICACIA			ACTIVIDADES RELEVANTES DEL COMPONENTE
		Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	CUMPLIMIENTO (%)	
Emitir factibilidades de servicios de agua potable y alcantarillado	Realizar verificaciones de campo y archivos de la empresa para remitir las factibilidades de servicios de agua potable y alcantarillado solicitadas	134	134	100	Factibilidades de servicio de agua potable y alcantarillado
inspecciones para ingresos al catastro y nuevas acometidas domiciliaria de agua potable y alcantarillado	levantar información de campo y ubicación de los predios solicitantes del servicio de agua potable y alcantarillado	658	658	100	Inspecciones de solicitudes de acometidas de agua potable, alcantarillado, ingresos al catastro , factibilidades de servicio y solicitudes de no acometidas
Mantener un control adecuado de la ejecución de los proyectos que ejecuta la GADM-R	Registro y revisión de las planillas de las obras que ejecuta el GADM-RIOBAMBA	2	2	100	Colector San Luis (Obra Suspendida), Colector Av. Expresa (obra finalizada)
Atender de manera eficiente y oportuna la documentación recibida, por las diferentes áreas de la empresa	Despacho de documentación: certificaciones, actualización de presupuestos, generación de cartas de pago, actas de entrega, entre otros	280	280	100	Tramites varios no estipulados en las demas categorias
Mantener un control adecuado de la ejecución de los proyectos que ejecuta la EP-EMAPAR como las obras particulares.	Registro y revisión de las planillas de las obras que ejecuta la empresa.	14	14	100	Obras realizadas por la EP-EMAPAR y obras particulares
Verificar y aprobar la parte ambiental de Estudios Hidrosanitarios	Revisar el sistema de tratamiento propuesto	5	5	100	Estudios con plantas de tratamiento propias
Verificación y control de la calidad del agua que suministra la empresa	Analizar y evaluar los resultados de los informes remitidos por las laboratoristas del control de la calidad del agua	967	967	100	Monitoreo de la calidad del agua de la ciudad de Riobamba: Cloro Residual, Físico Químicos y Microbiológicos
Controlar, mitigar y prevenir posibles impactos socio-ambientales en la ejecución de los proyectos, obras y actividades de la EP-EMAPAR	Elaboración de Planes de Manejo Ambiental, Guías de Buenas Prácticas Ambientales y obtención de regularizaciones ambientales	5	5	100	Registro ambiental de la obra del mantenimiento de 7 pozos, registro de materiales peligrosos
Rvision y aprobacion de estudios de agua potable y alcantarillado presentados por los proyectistas particulares	Realizar y verificar los estudios hidrosanitarios que presentan los proyectistas para su aprobacion en la empresa	70	70	100	Revision y Aprobacion de estudios hidrosanitarios
Evaluar y diseñar los sistemas de alcantarillado de la ciudad de Riobamba	Levantamiento de informacion, evaluacion y diseño de los sistemas de alcantarillado de la ciudad de riobamba	6	6	100	Evaluación del alcantarillado de las áreas de aporte de las seis microcuencas del colector Panamericana
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO					

INFORME DE GESTIÓN

Esta matriz refleja la ejecución del POA CON FINANCIAMIENTO 2016

A medida que ingrese la información las celdas de fórmulas automáticamente cambiarán de color

CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD
A MEDIO CUMPLIR
NO CUMPLE

SIMBOLOGÍA







SATISFACTORIA
PONER ATENCION PARA EL CUMPLIMIENTO
ATENCION URGENTE

ING. PATRICIO GARCÍA
DIRECTOR DE INGENIERÍA

EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA

PROGRAMA:	ASESORÍA JURÍDICA				
PROYECTO					
OBJETIVO GENERAL:					
PERIODO:	SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016				
PRESUPUESTO	LEY, COOTAD, Ordenanza de creación de la Empresa, LOEP 2016				
COMPONENTES	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR DE EFICACIA			ACTIVIDADES RELEVANTES DEL COMPONENTE
		Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	CUMPLIMIENTO (%)	
Resolver las inquietudes legales de las diferentes unidades de la Empresa	Resolver las inquietudes legales de las diferentes unidades de la Empresa	20	20	100%	Tanto verbales como escritos
Redactar contratos que versan sobre el Sistema Nacional de Contratación Pública	Redactar contratos que versan sobre el Sistema Nacional de Contratación Pública	30	30	100%	
Redactar contratos de Trabajo del personal que ingrese a prestar sus servicios en la Empresa.	Redactar contratos de Trabajo del personal que ingrese a prestar sus servicios en la Empresa.	1	1	100%	
Capacitar al personal que labora en el área Jurídica	Capacitar al personal que labora en el área Jurídica	2	2	100%	
Realizar los tramites de legalización de terrenos de la EP-EMAPAR.	Legalización de terrenos de la EP-EMAPAR.	10	4	20%	Falta de Documentación se esta trabajando en coordinacion con Fortalcimiento Insitucional. En trámite
Redactar las Resoluciones Administrativas solicitada por Gerencia.	Redactar las Resoluciones Administrativas solicitada por Gerencia.	88	88	100%	
Resolver los conflictos Judiciales y extrajudiciales de la Empresa	Resolver los conflictos Judiciales y extrajudiciales de la Empresa	15	15	100%	
INFORME DE GESTIÓN					
Esta matriz refleja la ejecución del POA CON FINANCIAMIENTO 2016 A medida que ingrese la información las celdas de fórmulas automaticamente cambiaran de color					

CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD		SATISFACCTORIA
A MEDIO CUMPLIR		PONER ATENCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO
NO CUMPLE		ATENCIÓN URGENTE
		

DR. EDUARDO ÁVILA
ASESOR JURÍDICO

PROGRAMA:	DIRECCIÓN TÉCNICA				
PROYECTO	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA				
OBJETIVO GENERAL:	OPERAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN OPTIMAS CONDICIONES				
PERIODO:	SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016				
PRESUPUESTO	LEY COOTAD 2016				
COMPONENTES	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR DE EFICACIA			ACTIVIDADES RELEVANTES DEL COMPONENTE
		Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	CUMPLIMIENTO (%)	
AGUA POTABLE					
MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS ESTACIONES DE BOMBEO	MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO	7	7	100	El proceso de MANTENIMIENTO DE 7 POZOS se encuentra finalizando su contrato
MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS RESERVAS	MANTENIMIENTO DE LAS RESERVAS	5	5	100	Se ha coordinado la intervención con el contrato de MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE RESERVAS en 5 reservas de la ciudad
MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LS ACOMETIDAS Y MEDIDORES	MANTENIMIENTO ACOMETIDAS Y MEDIDORES (INSTALACION DE ACOMETIDAS NUEVAS)	240	240	100	
MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS DISTINTAS CONDUCCIONES	MANTENER LAS CONDUCCIONES EN UN 100% EN OPTIMAS CONDICIONES	85	85	100	El mantenimiento de las conducciones se lo realiza a diario
ATENDER LAS DENUNCIAS REPORTADAS RELACIONADAS A AGUA POTABLE	ATENDER EL 100% DE LAS DENUNCIAS REPORTADAS	3066	2564	84	La diferencia mostrada no se debe a falta de atención si no mas bien a reportes mal fundamentados o mal generados (que no estan relacionados a agua potable, o se debe a reportes duplicados)
CONTRATAR MAQUINARIA EN CASO DE QUE EXISTA LA NECESIDAD O FALTA DE LA MAQUINARIA PROPIA DE LA EMPRESA	SUPLIR NECESIDADES OCASIONADAS POR LA FALTA DE MAQUINARIA PROPIA	1	1	100	Este item se lo ejecuto debido a que se alquilo maquinaria para asfaltar
CAPACITAR AL PERSONAL EN TEMAS DE AGUA POTABLE	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN	1	1	100	Se gestionó y se realizó una capacitación sobre varios temas de primeros auxilios, seguridad y riesgos

DOTAR AL PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LAS TAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	DOTAR AL 100% DEL PERSONAL DE LA EP-EMAPAR CON HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1	1	100	Se realizo la adquisicion de materiales por subasta inversa
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO				98	

EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA

PROGRAMA:	DIRECCIÓN TÉCNICA				
PROYECTO	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA				
OBJETIVO GENERAL:	OPERAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN OPTIMAS CONDICIONES				
PERIODO:	SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016				
PRESUPUESTO	LEY COOTAD 2016				
COMPONENTES	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR DE EFICACIA			ACTIVIDADES RELEVANTES DEL COMPONENTE
		Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	CUMPLIMIENTO (%)	
ALCANTARILLADO					
MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	MANTENER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN UN 100% EN OPTIMAS CONDICIONES	220	200	91	
REPONER EL ASFALTO EN LOS SITIOS DONDE LA EMPRESA HAYA EJECUTADO TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	REPONER EL ASFALTO POR TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1	1	100	El proceso de ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE esta en la legalizacion del contrato
CONTRATAR MAQUINARIA EN CASO DE QUE EXISTA LA NECESIDAD O FALTA DE LA MAQUINARIA PROPIA DE LA EMPRESA	SUPLIR NECESIDADES OCASIONADAS POR LA FALTA DE MAQUINARIA PROPIA	1	1	100	Este item se lo ejecuto debido a que se alquilo maquinaria para asfaltar
CAPACITAR AL PERSONAL EN TEMAS DE ALCANTARILLADO	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN	1	1	100	Se gestionó y se realizó una capacitación sobre varios temas de primeros auxilios, seguridad y riesgos
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO				98	

EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA

PROGRAMA:	DIRECCIÓN TÉCNICA				
PROYECTO	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA				

OBJETIVO GENERAL:	OPERAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN OPTIMAS CONDICIONES				
PERIODO:	SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016				
PRESUPUESTO	LEY COOTAD 2016				
COMPONENTES	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR DE EFICACIA			ACTIVIDADES RELEVANTES DEL COMPONENTE
		Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	CUMPLIMIENTO (%)	
CONTROL DE PERDIDAS					
REDUCIR EL PORCENTAJE DE PERDIDAS FISICAS Y COMERCIALES	REDUCIR EL PORCENTAJE DE PERDIDAS FISICAS Y COMERCIALES (APOYO A LA DIRECCION COMERCIAL)	1	1	100	Se esta verificando el tema de cuentas, lecturas, catastros, rutas, secuencias, etc.
CONTRATAR MAQUINARIA EN CASO DE QUE EXISTA LA NECESIDAD O FALTA DE LA MAQUINARIA PROPIA DE LA EMPRESA	SUPLIR NECESIDADES OCASIONADAS POR LA FALTA DE MAQUINARIA PROPIA	1	1	100	Este item se lo ejecuto debido a que se alquilo maquinaria para asfaltar
REDUCIR EL PORCENTAJE DE PERDIDAS FISICAS Y COMERCIALES	REDUCIR EL PORCENTAJE DE PERDIDAS FISICAS Y COMERCIALES (PROYECTO COMO CONTRAPARTE DEL TRASVASE DE AGUA SUPERFICIAL)	1	1	100	El proyecto ha sido presentado para la implementacion de la primera fase y a la presente fecha esta en adquisicion de equipos, herramientas y personal para la ejecucion del proyecto
	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO			100	

INFORME DE GESTIÓN

Esta matriz refleja la ejecución del POA CON FINANCIAMIENTO 2016
A medida que ingrese la información las celdas de fórmulas automáticamente cambiarán de color

CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD
A MEDIO CUMPLIR
NO CUMPLE

SIMBOLOGÍA



SATISFACTORIA
PONER ATENCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO
ATENCIÓN URGENTE