




“Cambio de Matriz en San Antonio del Aeropuerto”

NOMBRE DEL PROYECTO	Contrato Mediante Menor Cuantía de Obras Para Realizar el Cambio de Matriz en San Antonio del Aeropuerto
PROCESO N°	MCO-EP-EMAPAR-002-18
OBJETO	Cambio de Matriz en San Antonio del Aeropuerto
UBICACIÓN	Sector San Antonio del Aeropuerto
CONTRATISTA	Ing. Juan Fernando Romero Herrera
ADMINISTRADOR	Ing. Edgar Lara
FISCALIZADOR	Ing. Carlos Moreira
PLAZO	21 días
FECHA OFERTA	07 de agosto del 2018
FECHA DE CONTRATO	17 de septiembre del 2018
FECHA ENTREGA ANTICIPO	No se otorga anticipo
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	18 de septiembre del 2018
FECHA DE CULMINACIÓN	09 de octubre del 2018
MONTO CONTRATADO	\$ 7,538.98 más IVA
MONTO ANTICIPO	0%
AVANCE DE OBRA	100%


Ing. Carlos Moreira
FISCALIZADOR