



"Mantenimiento de los Pozos 2 de Llio, Maldonado y 21 de Abril"

NOMBRE DEL PROYECTO	Contrato Mediante Menor Cuantía Obra Para Realizar el Mantenimiento de los Pozos 2 de Llio, Maldonado y 21 de Abril
PROCESO N°	MCO-EP-EMAPAR-006-18
OBJETO	Mantenimiento preventivo de los Pozos 2 de Llio, Maldonado y 21 de Abril
UBICACIÓN	Pozos 2 de Llio, Maldonado y 21 de Abril
CONTRATISTA	ALL MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A
ADMINISTRADOR	Ing. Edgar Lara
FISCALIZADOR	Ing. Fausto Reyes
PLAZO	60 días
FECHA OFERTA	29 de noviembre del 2018
FECHA DE CONTRATO	14 de enero del 2019
FECHA ENTREGA ANTICIPO	No se otorga anticipo
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	15 de enero del 2019
FECHA DE CULMINACIÓN	16 de marzo del 2019
MONTO CONTRATADO	USD \$ 38 690,16 más IVA
PORCENTAJE MONTO ANTICIPO	0%
AVANCE DE OBRA	100%

Ing. Fausto Reyes
FISCALIZADOR