

CAMBIO DE TUBERÍA “BARRIO SIXTO DURAN”

NOMBRE DEL PROYECTO	CAMBIO DE TUBERÍA “BARRIO SIXTO DURAN”
PROCESO N°	MCO-EP-EMAPAR-2024-002
OBJETO	Cambio de tubería “Barrio Sixto Durán”
UBICACIÓN	Barrio Sixto Durán
CONTRATISTA	Ing. Francisco Rodrigo Hernández León
ADMINISTRADOR	Ing. Iván Bonifaz
FISCALIZADOR	Ing. Fausto Reyes
PLAZO	60 días
FECHA DE OFERTA	13 de mayo de 2024
FECHA DE CONTRATO	08 de octubre de 2024
FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO	22 de octubre de 2024
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	24 de octubre de 2024
MONTO CONTRATADO	USD 104,841.09 más IVA
PORCENTAJE DE ANTICIPO	50%
MONTO ANTICIPO	USD 52,420.55 más IVA
FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA	03 de diciembre de 2024
AVANCE DE OBRA	90%

Ing. Iván Bonifaz
ADMINISTRADOR