



“Mantenimiento de Pozos”

NOMBRE DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO DE POZOS
PROCESO N°	MCO-EP-EMAPAR-002-19
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZOS
UBICACIÓN	Varios sectores
CONTRATISTA	ALL MAINT MANTENIMIENTO
ADMINISTRADOR	Ing. Edgar Lara
FISCALIZADOR	Ing. Andrés Noboa
PLAZO	90 días
FECHA OFERTA	23 de diciembre del 2019
FECHA DE CONTRATO	27 de enero del 2020
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	12 de febrero del 2020
FECHA DE CULMINACIÓN	11 de mayo del 2020
MONTO CONTRATADO	\$ 153,385.20 más IVA
MONTO ANTICIPO	50%
AVANCE DE OBRA	23%

Ing. Andrés Noboa
FISCALIZADOR